ปฏิทินการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA) และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return On Investment: SROI) หรือดัชนีนวัตกรรมสังคม (Social Innovation Index: SII)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570



1 ก.ย. – 31 ต.ค. 2569	1	นักวิจัย/ผู้รับผิดชอบโครงการ กรอกแบบประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการประเมินความคุ้มค่าของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จากโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และโครงการทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (กสว.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ต.ค. – ธ.ค. 2569	2	จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการวิเคราะห์และการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return On Investment: SROI) **สำหรับโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น**”
พ.ย. – ธ.ค. 2569	3	คณะกรรมการฯ วิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการประเมินความคุ้มค่าของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ธ.ค. 2569	4	คณะกรรมการฯ จัดทำ ร่าง ข้อมูลรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ม.ค. – ก.พ. 2570	5	คณะกรรมการฯ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่ 1/2570 พิจารณา ร่าง ผลการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
มิ.ย. – ก.ค. 2570	6	คณะกรรมการฯ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่ 2/2570 พิจารณาเตรียม ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการประเมินความคุ้มค่าของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
1 ส.ค. – 15 ก.ย. 2570	7	ผู้รับผิดชอบโครงการจากโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กรอกแบบประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการประเมินความคุ้มค่าของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
16 – 30 ก.ย. 2570	8	คณะกรรมการฯ วิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการประเมินความคุ้มค่าของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ต.ค. – พ.ย. 2570	9	คณะกรรมการฯ จัดทำ ร่าง ข้อมูลรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ธ.ค. 2570	10	คณะกรรมการฯ จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา ร่าง ข้อมูลรายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 และนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อที่ประชุมผู้บริหารรับทราบ

“ประเมินอย่างเป็นระบบ สร้างคุณค่าต่อสังคมอย่างยั่งยืน”